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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan
embung air di desa Oematnunu kecamatan Kupang Barat kabupaten Kupang.Skripsi ini
berlatar belakang dari minimnya ketersediaan air.Pada musim kemarau hasil produksi petani
cenderung menurun, sehingga diperlukan suatu bangunan embung untuk memenuhi
kebutuhan irigasi.Musim kemarau sering menyebabkan para petani mengalami gagal panen
sehingga sebagai alternatif pemecahan masalah jika terjadi hal yang demikian adalah dengan
membangun embung yang dimanfaatkan untuk meyimpan air di musim penghujan. Embung
Oematnunu yang terletak di Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat memilikidaya
tampung sebanyak 112.000 m*® dan di bangun diatas lahan seluas dengan luas genangan air
2,81 hektar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.
Sumber data primer yaitu dari para informan, sedangkan data sekunder yaitu dari dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang
digunakan: wawancara, observasi, pelitian kepustakaan, dokumentasi. Teknik analisis data
dilakukan dengan dengan menganalisis secara mendalam agar dapat memecahkan masalah
yang di teliti.Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data,
display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pembangunan embung di Desa Oematnunu ini dapat dikatakan berhasil karena telah
memenuhi harapan masyarakat Desa Oematnunu dalam menjawab masalah kebutuhan air
masyarakat setempat akan tetapi dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang
menghambat baik dalam proses pembangunan hingga setelah embung selesai dibangun.
Faktor utama yang mendukung keberhasilan pembangunan embung di Desa Oematnunu yaitu
hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari program pembangunan embung itu sendiri.Hasil
akhir dinilai sesuai harapan karena embung dapat langsung dimanfaatkan untuk irigasi dan
pengairan bagi petani di desa Oematnunu.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembangunan embung di Desa
Oematnunu diantaranya, kesepakatan mengenai lokasi tepat pembangunan embung antar
masyarakat desa dan pelaksana program, kondisi lahan yang kurang mendukung serta
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemeliharaan embung setelah
pembangunan.

Kata kunci : Implementasi, Pembangunan Embung Air
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